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Programma



• Wervelwind door luchtkrachten

• Sterkte afhankelijk van:

• Windsterkte

• Turbulentie

• Stabiliteit van atmosfeer

• Vliegsnelheid

• Grootte vliegtuig

Wat is vortex?

Vortex





• 10 tot 15 meldingen per jaar

• Verankeren dakpannen verkleint 
risico

• Gevoel van onveiligheid

Pilot preventief verankeren

Aanleiding



• Verankeren van pannen verkleint 
het risico

• Gebied gedefinieerd

• Verankeren op kosten van 
MAA/Beek/Provincie

• Additionele werkzaamheden voor 
eigen rekening

• Eventueel vervolg via 
Omgevingsfonds

Pilot

Preventief 
verankeren



• Stand van zaken tot nu

• Introductie aannemer

• Start en doorlooptijd

• Communicatie

Planning / 
Uitvoering



• Stand van zaken tot nu

• Introductie aannemer

• Start en doorlooptijd

• Communicatie

Planning / 
Uitvoering

December 2021

Vooronderzoek: 

NLR / TNO / To70 / Bremen Bouwadviseurs

Maart 2022

Keukentafel gesprekken

en verdiepend onderzoek

Juni 2023

Verstrekken opdracht:

JM Dakwerken

Oktober 2023

Start uitvoering:

JM Dakwerken
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Week 40 t/m 43:

Controle regelwerk risicowoningen

en opnames extra wensen

Week 45:

Start uitvoering;

- Van noord naar zuid

- Ca. 2 werkdagen per woning

Begin 2024

Oplevering project



• Stand van zaken tot nu

• Introductie aannemer

• Start en doorlooptijd
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1. Eerste reactie en verzamelen bewonersverklaring(en) zal 
worden voorzien door Wouter Simons (GP12);

2. JM Dakwerken neemt contact op met deelnemers voor 
eventuele controle regelwerk en / of aanvullende wensen;

3. Indien aanvullende wensen zal Bremen Bouwadviseurs de 
offerte contoleren op marktconformheid;

4. Alle communicatie tijdens uitvoering gaat via Bremen 
Bouwadviseurs i.v.m. de inhoudelijke eisen.



Rondvraag



Dank je wel

Maastricht Aachen Airport

Vliegveldweg 90

6199 AD Maastricht Airport

Maa.nl/omwonenden
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