

Toelichting van de werkzaamheden: Renovatie van de start- en landingsbaan van Maastricht Aachen Airport



Wie zijn wij? Even voorstellen...


>> Iwan Netten

Projectleider

>> Sophie van Aert

Omgevingsmanager

EMVI-schrijver



Waarom moet de baan gerenoveerd worden?

- De start- en landingsbaan wordt aangepakt vanwege de veiligheid. De huidige baan, die in 2005 is gerenoveerd, is aan groot onderhoud toe vanwege slijtage aan de bovenste lagen van het asfalt. Door deze slijtage ontstaat het risico dat kleine deeltjes van de baan loslaten die voor schade kunnen zorgen aan vliegtuigen.



Welke werkzaamheden voert Dura Vermeer uit?

- Vervanging bovenste lagen asfalt van de start- en landingsbaan en W3;
- Reconstructie deel start- en landingsbaan en intersecties; Opbreken gehele verharding-constructie (beton of asfalt) en aanbrengen nieuw asfalt;
- Vernieuwen betonverhardingen op enkele locaties;
- Vervangen volledige vliegveld-verlichting van de start- en landingsbaan.



1. OPBREKEN VERHARDINGEN



2. ONTGRAVEN CUNET



3. AANBRENGEN ZAND IN CUNET




4. AANBRENGEN MANTELBUIZEN IN CUNET I.S.M. SWARCO



5. AANBRENGEN FUNDERING



6. AANBRENGEN GOTEN T.B.V. AFWATERING



7. AANBRENGEN DRIE LAGEN ASFALT (t/m de tussenlaag)



8. AANBRENGEN SECUNDAIRE BEKABELING DOOR SWARCO



9. AANBRENGEN DEKLAAG IN ÉÉN DAG.




10. AANBRENGEN VERLICHTINGSARMATUREN DOOR SWARCO



11. AANBRENGEN MARKERING



12. TESTEN BAAN EN VERLICHTING VOOR OPENSTELLING




Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?


- De fysieke werkzaamheden buiten op het vliegveld starten **8 mei 2023** en zijn op **30 juni 2023** gereed.
- Gedurende deze **8 weken** is het vliegveld volledig gesloten voor vliegverkeer.
- Eind juni worden testvluchten uitgevoerd



Wat betekent dit voor de omwonenden? Welke hinder kunnen zij verwachten?



Hoe gaan wij informeren?



Wij vinden het heel belangrijk om de directe omgeving van te voren te informeren over onze werkzaamheden.

- ✓ **Informatiebijeenkomst.** voor omwonenden uit de directe omgeving. (januari 2023)
- ✓ **Projectinformatiebrief.** (10 weken voor de start van de werkzaamheden) met daarin een gedetailleerde hinderplanning.
- ✓ **Wekelijks inloopspreekuur.** Tijdens de werkzaamheden zelf is er een wekelijks inloopspreekuur
- ✓ Inzet **BouwApp** voor een dagelijkse update tijdens de werkzaamheden.
- ✓ **Burendag**